Sistema de salud Mental

29 nov. 2022

Hospital Sub Regional de Andahuaylas

Encargado del proyecto Jaime Navarro

Fechas de inicio y fin del proyecto 29 nov. 2022 - 4 ene. 2023

Progreso 0%
Tarea 8
Recursos 1

Proyecto para el desarrollo del sistema denominado "Sistema de atencion al Paciente"

http://

Sistema de salud Mental 29 nov. 2022

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Sistema de Desarrollo de Salud Mental	29/11/22	3/1/23	
Requerimientos	29/11/22	30/11/22	
Analisis de Requerimientos	1/12/22	2/12/22	
Diseño del Prototipo	5/12/22	6/12/22	
Diseño de bd	5/12/22	7/12/22	
Desarrollo (Programacion)	8/12/22	28/12/22	
Prueba	29/12/22	30/12/22	
Implementacion	2/1/23	3/1/23	

2


Nombre Función

Jaime Navarro Encargado del proyecto

3


4

Diagrama de Gantt



Sistema de salud Mental 29 nov. 2022

Diagrama de recursos



5